

Управление
государственного
строительного
и жилищного надзора
Республики Саха (Якутия)



Саха Өрөспүүбүлүкэтин
тутууга уонна дьиэни-уоту
кэтээһиннэ
судаарыстыбаннай
Управлениета

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления госстройжилнадзора РС (Я)



Н.Г. Чусовская

Заключение

о степени готовности проекта строительства

№ 05-12-29

12/10/2019 2019г.

Наименование проекта строительства: «Многоквартирный жилой дом с автостоянками и со встроенными магазинами в квартале 72 г. Якутска. 1-я очередь»

разрешение на строительство №: 14-RU14301000-17-2019 взамен 14-RU14301000-41-2018 от 30.03.2018

выдано: Окружной администрацией города Якутска

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

дата выдачи: 01.03.2019

Наименование застройщика, ОГРН, ИНН:

ООО «Утум-Инвест», ОГРН 1131447007780, ИНН 1435267160,

юр. адрес: 677027, РС(Я), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 46/2, офис 201

(наименование застройщика, ОГРН, ИНН, юридический адрес)


Настоящее заключение подтверждает степень готовности проекта строительства **36,03%**. Количество заключенных договоров участия в долевом строительстве подтверждает реализацию участникам долевого строительства **52%** общей площади жилых и нежилых помещений, машино-мест, в отношении которых могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве, указанных в проектной декларации проекта строительства.

Настоящее заключение подтверждает соответствие многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство критериям, определяющим степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 480.

Данные о соответствии критериям, определяющим степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве требованиям приведены в приложении к настоящему заключению, которое является его неотъемлемой частью.

Должностное лицо, уполномоченное
на выдачу заключения

Перемитина Я.С.



(подпись)

Экземпляр заключения получил:

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Направлено _____
(почтовым отправлением, через личный кабинет ЕИСЖС)

Акт проверки

документов, подтверждающих соответствие степени готовности проекта строительства критериям, определяющим степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 N 480

Застройщиком представлены следующие документы:

1. Заявление о готовности проекта строительства – от 03.07.2019 вх. № 6168.
2. Расчет степени готовности, рассчитанной исходя из размера фактически понесенных затрат, выполненный застройщиком, – дата составления 26.06.2019.
3. Расчет степени готовности, рассчитанный в соответствии с готовностью конструктивных элементов проекта строительства, выполнен кадастровым инженером Шомоевым Максимом Леонидовичем.
4. Документ, подтверждающий профессиональную специализацию/квалификацию кадастрового инженера (диплом, аттестат), регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров:
 - является, действительным членом Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров», регистрационный №012 от 01.11.2016, дата внесения кадастрового инженера в реестр членов саморегулируемой организации 30.09.2019 г.;
 - квалификационный аттестат кадастрового инженера №14-10-24, дата выдачи 20.12.2010г., выдан Министерством имущественных отношений Республики Саха (Якутия);
 - коллективный договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров № 001-054-000572/16 от 30.09.2017г.
5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве:
 - от 09.07.2019 № КУВИ-001/2019-16122655.
6. Ежеквартальная отчетность застройщика по состоянию на 26.06.2019.
7. Регистры бухгалтерского учета застройщика или выписки из них в отношении проекта строительства – 26.06.2019.
8. Иные документы: выписка из ЕГРН сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от 21.06.2019 № КУВИ-001/2019-14133777, № КУВИ-001/2019-14133786 на 41 л.

В результате проведенного анализа представленной документации:

- степень готовности проекта составляет **36,03%**, которая рассчитана по формуле

$$\text{степень}_{\text{гп}} = \frac{\text{Степень фз} + \text{Степень кэ}}{2}, \text{ где:}$$

степень_{гп} - степень готовности проекта строительства;

степень_{фз} - степень готовности, рассчитанная исходя из размера фактически понесенных затрат на строительство;

степень_{кэ} - степень готовности, рассчитанная в соответствии с готовностью конструктивных элементов проекта строительства);

- количество заключенных договоров участия в долевом строительстве от общей площади жилых и нежилых помещений, машино-мест, в отношении которых могут быть заключены договоры участия в долевом строительстве, указанных в проектной декларации проекта строительства, составляет **52%**.

Настоящий акт является основанием для выдачи застройщику:

ООО «Утум-Инвест»

(наименование застройщика)

заклучения о соответствии многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство критериям, определяющим степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 г. № 480.

Главный специалист отдела
надзора за строительством
объектов жилья и долевого строительства



Перемигина Я.С.
(ФИО)